
 

Piano Annuale degli interventi - Anno termico 2011 - 2012 

Pos. Tipo di intervento 
Impianto 

Interessato 
Descrizione 

Intervento 
Rilevante 

Inizio Fine 
Durata 

(gg) 

Percentuale 
di riduzione 

delle 
prestazioni 

Hub rispetto 
alla curva 
pubblicata 

1 
Obblighi di legge 
 
Verifiche funzionali degli impianti 

Collalto 

- Ispezione dei giacimenti;  
 

-Controllo delle pressioni    
 statiche di fondo pozzo; 
 

- Manutenzione programmata   
  degli impianti di superficie 

N 12 – apr - 11 28 – apr – 11 17 - 

2 
Obblighi di legge 
 
Verifiche funzionali degli impianti 

Cellino 

- Ispezione dei giacimenti;  
 

-Controllo delle pressioni    
 statiche di fondo pozzo; 
 

- Manutenzione programmata   
  degli impianti di superficie 

N 01 – apr - 11 11 – apr – 11 11 - 

3 
Obblighi di legge 
 
Verifiche funzionali degli impianti 

Collalto 

- Ispezione dei giacimenti;  
 

-Controllo delle pressioni    
 statiche di fondo pozzo; 
 

- Manutenzione programmata   
  degli impianti di superficie 

N 15 – ott - 11 31 – ott – 11 17 - 

4 
Obblighi di legge 
 
Verifiche funzionali degli impianti 

Cellino 

- Ispezione dei giacimenti;  
 

-Controllo delle pressioni    
 statiche di fondo pozzo; 
 

- Manutenzione programmata   
  degli impianti di superficie 

N 01 – ott - 11 14 – ott – 11 14 - 

5 

Messa in esercizio e collaudi 

con organi di vigilanza del nuovo 

impianto  

Collalto 

Potenziamento e 

ampliamento della esistente 

Centrale di trattamento e di 

compressione 

S 1 - apr - 11 04 - mag – 11 34 - 



6 
Prove funzionali e rodaggio a 

carico 
Collalto 

Potenziamento e 

ampliamento della esistente 

Centrale di trattamento e di 

compressione 

S 05 - mag - 11 19 - mag - 11 15 23 % 

7 
Fermata nuovo impianto per 

controlli 
Collalto 

Potenziamento e 

ampliamento della esistente 

Centrale di trattamento e di 

compressione 

S 20 – mag - 11 23 - mag -11 4 23 % 

 
Fermata nuovo impianto per 

controlli 
Collalto 

Potenziamento e 

ampliamento della esistente 

Centrale di trattamento e di 

compressione 

S 13 – giu - 11 1 – lug – 11 19 23 % 

 
Fermata nuovo impianto per 

controlli 
Collalto 

Potenziamento e 

ampliamento della esistente 

Centrale di trattamento e di 

compressione 

S  16 – lug 11 26 –lug -11 11 23 % 

Legenda 

"S" = Si 

"N" = No 

La riduzione percentuale è indicata solo per i periodi in cui gli interventi previsti possono modificare la disponibilità della 
prestazione di iniezione e/o erogazione rispetto alla PI e PE pubblicate. 


