

ANNO TERMICO 2022-2023: DICEMBRE 2022

THERMAL YEAR 2022-2023: DECEMBER 2022

PIANO MENSILE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER L'ANNO TERMICO - REV.0
 MONTHLY SCHEDULE OF MAINTENANCE OPERATIONS FOR THERMAL YEAR - REV.0

Giacimento Plant	Descrizione attività Activities	Mese Month	Data di inizio intervento Maintenance's starting date	Data di fine intervento Maintenance's end date	Numero giorni di indisponibilità Nr.of days of unavailibilty
Collalto		dicembre 2022			
	- nessuna attività prevista - no schedule of maintenance operations				
Cellino					
	- nessuna attività prevista - no schedule of maintenance operations				
S. Potito & Cotignola (San Potito - cluster A)			16/08/22	15/12/22	122
	Workover				
S. Potito & Cotignola (Cotignola - cluster B)					
	- nessuna attività prevista - no schedule of maintenance operations				
S. Potito & Cotignola (Cotignola - cluster C)					
	- nessuna attività prevista - no schedule of maintenance operations				

Nota bene: le prestazioni continue disponibili seguiranno i profili di utilizzo pubblicati ad inizio anno termico e non subiranno riduzioni a seguito degli interventi descritti sopra.

Please note: the available firm capacities will follow the profiles published at the beginning of the thermal year and will not be reduced due to the interventions described above.

Comunicazione a norma dell'art.3 dell'Allegato A (RAST) alla Delibera 26 febbraio 2019 n.67/2019/R/gas, come modificato dall'art. 3 della Delibera 419/2019/R/gas.
 Communication as article 3 of Annex A (RAST) to the Delibera 26 febbraio 2019 n.67/2019/R/gas, as modified by article 3 of Delibera 419/2019/R/gas.

Pubblicato sul sito internet il 7 novembre 2022 / Published on website on November, 7th 2022